

Injusteringsarbeten Brf Östra Polhem

Värme & varmvatten

INFORMATION OM PLANERADE ARBETEN UNDER Höst-Vinter 2024

Energiverket Stockholm AB har fått i uppdrag av styrelsen att utföra åtgärder i värme och varmvattensystemet.

Arbetet kommer att utföras i fyra steg enligt nedan

Arbetsgång

Steg 1: Byte av stamventiler i bottenlägenheter, viktigt med tillträde enligt kommande avisering. Får vi ej tillträde till din lägenhet tillkommer extra kostnader som kan debiteras vidare av föreningen.

Vecka 37-38

Steg 2: Byte av radiatorventiler, renspolning och injustering av radiatorer. Bortkoppling av handdukstorkar i badrum. Tillträde alla lägenheter.

Vecka 39-40

Steg 3: Flödesmätning av värme och varmvattensystem, tillträde till bottenlägenheter.

Vecka 41

Steg 4: Temperaturkontroll, montering av termostater
Vecka 49, detta kan justeras beroende av utetemperatur

Vid frågor hör av er till

Energiverket Stockholm AB

Ansvarig projektledare: Mats Kindlund

Växel: 08-82 63 72

E-post: service@energiverket.se **OBS! Mer info nästa sida**

Avisering

Vi aviserar minst en vecka innan tillträde, vid förhinder kontakta oss gärna via mail (glöm inte adress) eller telefon så försöker vi lösa det efter bästa förmåga.

Tillträde

Vi kommer att behöva komma åt luckan i hallen i samtliga bottenlägenheter, den kan sitta till höger eller vänster om entrédörren. Vänligen flytta undan skrymmande möbler som kan stå framför luckan.

Då alla radhuslängor sitter ihop systemmässigt kommer det att behövas tillträden flera gånger under samma dag eller flera dagar i följd och behöver ni lämna lägenheten vänligen lämna nyckel i TUBen.

Med hopp om ett gott samarbete

Mvh

Mats Kindlund